
**2021년도 신안군
특수공시 심의(안)**

**신 안 군
[기획홍보실]**

특수공시 사업 목록

(2020. 12. 31.기준 / 단위 : 억원)

분 야 별	사 업 명	총사업비	공정율
농림해양수산	○ 어촌뉴딜300사업(흑산 다물대둔항)	135.35	30
	○ 어촌뉴딜300사업(임자 재원항)	115.21	20
	○ 병어공원 조성사업	40	5
환 경	○ 도초면 농어촌폐기물 처리시설 설치사업	34.52	55
산업·중소기업 및 에너지	○ 신재생에너지 융복합지원사업	44	100
교 통 및 물 류	○ 연료운반선 건조 지원사업	35	10
문 화 및 관 광	○ 흑산도 정약전 평화의 길 조성사업	135	10

1 어촌뉴딜300사업(흑산 다물대둔항)

목 적

- 어촌 접근성 제고를 위한 해상교통시설 현대화
- 어촌의 흑산지원을 활용한 해양관광 활성화, 어촌지역의 역량 강화

사업 개요

- 위 치 : 신안군 흑산면 다물도리, 대둔도리 일원
- 사업 량 : 접안시설, 선착장, 방파제, 공동작업장, 어구보관창고 등
- 총 사업 비 : 135.35억원
- 사업 기 간 : 2020~2022

추진현황 및 계획

- 2020년 어촌뉴딜 사업지구 선정 : '19. 12.
- 기본계획 및 실시계획용역 착수 : '20. 04.
- 기본계획 승인 및 고시 : '20. 12.
- 공사 착공 : '21. 04.
- 공사 착공 : '22. 12.

기 대 효 과

- 어항기반시설 현대화를 통한 안전하고 편리한 어항 조성으로 거주만족도 상승
- 지역자원을 활용한 특화사업을 통해 지역의 소득증대와 지역활성화 기대


연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2018년이전	2019년	2020년	2021년이후
사업비	13,535	-	-	3,476	10,059

위치도



전경사진



2

어촌뉴딜300사업(임자 재원항)

목 적

- 어촌 접근성 제고를 위한 해상교통시설 현대화
- 어촌의 핵산지원을 활용한 해양관광 활성화, 어촌지역의 역량 강화

사업 개요

- 위 치 : 신안군 임자면 재원도리 일원
- 사업량 : 접안시설, 선착장, 방파제, 소형선박전용부두, 어구보관창고 등
- 총 사업비 : 115.21억원
- 사업기간 : 2020~2022

추진현황 및 계획

- 2020년 어촌뉴딜 사업지구 선정 : '19. 12.
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 : '20. 04.
- 기본계획 승인 및 고시 : '20. 12.
- 공사 착공 : '21. 06.
- 공사 착공 : '22. 12.


기대 효과

- 어항기반시설 현대화를 통한 안전하고 편리한 어항 조성으로 거주만족도 상승
- 지역자원을 활용한 특화사업을 통해 지역의 소득증대와 지역활성화 기대

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2018년이전	2019년	2020년	2021년이후
사업비	11,521	-	-	2,972	8,549

위치도



전경사진



3 병어 공원 조성사업

목 적

- 1004대교 대통 및 여객선 야간운항, 수산물 축제로 관광객 증가에 따른新安 수산물 홍보 및 지역 관광지 개발

사업 개요

- 위 치 : 전남 신안군 지도읍 광정리 일원
- 사업 량 : 병어공원 조성 1식, 병어 조형물 조성 1식
- 총 사업 비 : 40억원
- 사업 기 간 : 2020 ~ 2022

추진현황 및 계획

- 2020. 3. : 기본계획 수립 및 용역 완료
- 2020. 8. : 병어공원 조성지 부지 변경
- 2021. 1. : 병어 조형물 디자인 개발 및 실시설계 완료
- 2021. 7. : 병어 공원 실시 설계 완료 및 공원 주변 정비 추진 중
- 2021. 8. : 병어 공원 진입도로 부지 매입 및 조성사업 추진
- 2022.12. : 병어 공원 준공 완료

기 대 효 과

- 지역 관광객 유치 및 지역민 쉼터 제공
- 지역 수산물 홍보 효과 증대

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)			
	합계	2020년이전	2021년	2022년 이후
사업비	4,000	104	736	3,160

 위치도



 전경사진



4

도초면 농어촌폐기물처리시설 설치

목 적

- 적합한 규모의 매립시설을 설치하여 불연성폐기물의 안정적이고 위생적인 처리로 환경오염 저감과 쾌적한 생활환경 조성 도모

사업 개요

- 위 치 : 신안군 도초면 이곡리 14-5번지 일원
- 사 업 량 : 매립시설 4,500㎡, 관리동 40㎡, 계근대 50톤
- 총 사 업 비 : 34.52억원
- 사 업 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.

추진현황 및 계획

- 기본계획 용역 : 2018. 02. 05. ~ 03. 06.
- 실시설계 용역 : 2019. 01. 30. ~ 2020. 11.
- 건축경관 심의용역(공공디자인 포함) : 2019. 09. ~ 11.
- 주변토지 매입(4필지 12,252㎡, 192백만원) : 2019. 09.
- 재해영향성검토 · 군관리계획 변경 : 2019. 12. ~ 2020. 06.
- 소규모 재해 및 환경영향평가 용역 : 2020. 05. ~ 08.
- 시설공사 총괄 및 1차분 발주 : 2020. 11.
- 시설공사 2차분 발주 : 2021. 03.

기 대 효 과

- 불연성폐기물의 안정적이고 위생적인 처리로 환경오염저감과 쾌적한 생활환경 조성

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2017년이전	2018년	2019년	2020년이후
사업비	3,452			135	3,317

위치도



전경사진



5

신재생에너지 융복합지원사업

목 적

- 정부의 재생에너지 3020 이행계획에 따라 신재생에너지 설비를 구축하여 도서지역의 에너지 복지 및 삶의 질을 향상 시키고자 함

사업 개요

- 위 치 : 신안군 자은면 일원(587개소)
- 사업 량 : 587개소(태양광, 태양열등)
- 총 사업 비 : 44억원
- 사업 기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월(1년)

추진현황 및 계획

- 2019. 03. : 융복합사업 컨소시엄 구성
- 2019. 04 ~ 06. : 주민 수요조사 및 공모사업 신청
- 2019. 09. : 2020년 신재생에너지보급(융복합지원) 공모사업 선정
- 2020. 02. : 지방재정투자심사 및 업무협약 체결(재단법인 녹색에너지연구원)
- 2020. 12. : 사업완료 및 정산


기 대 효 과

- 신재생에너지보급을 통한 저탄소 녹색사회 구현 및 전력비용 절감에 따른 가계비 부담 경감

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2017년이전	2018년	2019년	2020년이후
사업비	4,400	-	-	-	4,400

위치도



전경사진



6

연료운반선 건조 지원사업

목 적

- 낙도 섬 주민들의 연료운반 및 생필품 운반을 위한 운항 선박 정례화
- 섬주민들의 정주여건 개선 및 물류 운송비 부담 최소화

사업 개요

- 위 치 : 신안군 일원
- 사 업 량 : 200톤급 연료운반선 1척
- 총 사 업 비 : 35억원
- 사 업 기 간 : 2020년 ~ 2021년

추진현황 및 계획

- 연료운반선 공모사업 선정 2020. 01. 29
- 공유재산 심의 의결 2020. 08. 26
- 지방재정투자심사 2020. 10. 16
- 연료운반선 기본 계획 및 실시설계 계약 체결 2020. 12. 31
- 연료운반선 기본 계획 및 실시설계 2021. 01월 ~ 2021. 04월
- 연료운반선 선박 건조 2021. 07월 ~ 2021. 12월
- 연료운반선 취항 2021. 12월


기 대 효 과

- 정기운항 선박투입으로 섬 주민들의 연료 및 생필품 등 적기에 원활한 공급
- 섬 주민들의 정주여건 개선과 물류 운송비 최소화로 경제적 효과 발생

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2017년이전	2018년	2019년	2020년이후
사업비	3,500				3,500

연료운반선 배치도



7

흑산도 정약전 평화의 길 조성

목 적

- 흑산성당과 사촌서당, 사리공소 등을 찾는 성지순례객들의 증가 및 흑산도 관광자원과 연계할 수 있는 휴양관광코스 개발 필요

사업 개요

- 위 치 : 신안군 흑산면 진리 31-1번지 일원
- 사업량 : 평화의 길 조성, 선교사의 집, 묵상의 마을 등 조성
- 총 사업비 : 135억원
- 사업기간 : 2021 ~ 2023

추진현황 및 계획

- 전라남도 지방재정투자심사 : 2020. 11.
- 흑산성당 피정의 집 설계 용역 완료 및 공사 발주 : 2021.
- 흑산도 정약전 평화의 길 실시설계 용역 : 2021.
- 흑산성모공원 조성 기본계획 및 실시설계 용역 : 2022.


기대 효과

- 흑산도 관광자원과 연계한 휴양관광 및 역사문화공간 개발로 관광객 증가 및 지역경제 활성화에 기여

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2017년이전	2018년	2019년	2020년이후
사업비	13,500	0	0	0	13,500

위치도



전경사진

