
특수공시 사업 목록

(2018. 12. 31.기준 / 단위 : 억원)

분 야 별 사      업      명 총사업비 공정율

문 화 및 관 광

◦자은 둔장 ～ 할미도 갯벌탐방로 조성 59 90

◦예술의 섬 조성사업 66.7 90

◦신안고둥(패류) 전시관건립 36.5 80

◦신안 섬 암석전시관 건립 33.2 70

환 경 보 호

◦중부권(압해～암태) 광역상수도 공급사업 620 10

◦임자광역상수도공급사업 72 70

◦도서자생식물보전센터 조성 38 78

◦신안 갯벌모실길 1004㎞ 조성 62 78

농림해양수산

◦지방어항건설사업(비금 수대항) 85 10

◦지방어항건설사업(도초 화도항) 57 10



1 자은 둔장~할미도 갯벌탐방로 조성

 사 업 개 요

  ◦ 위       치 : 신안군 자은면 한운리 둔장해역 일원

  ◦ 사  업  량 : 갯벌탐방로 L=904m

  ◦ 총 사 업 비 : 5,900백만원(국비2,950 군비2,950)

  ◦ 사 업 기 간 : 2017. 12. ~ 2019. 8.

  추진현황 및 계획

  ◦ 공사 총괄계약 및 1차분 착공 : 2018. 1.

  ◦ 기초파일 시공 완료 : 2018. 12.

  ◦ 탐방로 상부 데크공사 완료 : 2019. 6.

  ◦ 탐방로개통 완료에 따른 임시개통

  기 대 효 과

  ◦ 갯벌의 생태적 우수성을 알리는 체험교육의 장으로 활용

  ◦ 천사대교 개통에 따른 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화에 기여

  연도별 사업비 투자현황

목  적

 ◦ 세계 5대 갯벌중 하나인 서남해안 갯벌의 생태적 우수성을 널리 홍보

 ◦ 갯벌의 소중함을 인식하는 교육체험의 장을 지역경제 활성화에 기여

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2016년이전 2017년 2018년 2019년이후

사업비 5,900 - - 2,900 3,000



 위 치 도

 전경사진



2 예술의 섬 조성사업

 사 업 개 요

  ◦ 위       치 : 신안군 안좌면 일원

  ◦ 사  업  량 : 창작공방 리모델링, 세계화석광물박물관 조성, 주제별테마사업

(상징조형물, 소공원조성) 등

  ◦ 총 사 업 비 : 6,670백만원 (균특 4,000, 도비 200, 군비 2,470)

  ◦ 사 업 기 간 : 2011 ~ 2019

  추진현황 및 계획

  ◦ 2011. 05. ~ 10. : 기본계획 용역 및 투융자심사 완료

  ◦ 2012. 12. : 실시설계 용역 완료

  ◦ 2013. 04. : 시설사업(토목,건축) 총괄계약

  ◦ 2014. 06. : 예술의섬 조성사업 1단계 1차분 준공

  ◦ 2014. 09. ~ 2015. 02. : 예술의섬 조성사업 1단계 1차분 및 전시시설 준공

  ◦ 2015. 12. : 예술의 섬 조성사업(2단계) 실시설계 용역 계약

  ◦ 2016. 04. : 예술의 섬 조성사업(2단계) 실시설계 용역 완료

  ◦ 2016. 06. ~ 12. : 예술의 섬 조성사업(2단계) 시설공사 착공 및 완료

  ◦ 2017. 02. ~ 03. : 예술의 섬 조성사업(3단계) 실시설계 용역추진

  ◦ 2017. 04. : 창작공방 수석전시관 리모델링 및 운동장 인조잔디 조성공사 추진

  ◦ 2017. 08. : 예술의 섬(3단계) 일부 공사 완료

  ◦ 2018. 09. : 예술의 섬(3-1단계) 공사 완료

  ◦ 2019. 07. : 세계 화석광물 박물관 조성완료 및 개관

  ◦ 2019. 08. : 세계 화석광물 박물관 카페동 및 다목적동 증축설계 용역 발주

  ◦ 2019. 11. : 세계 화석광물 박물관 카페동 및 다목적동 증축공사 발주 

목  적

 ◦ 자연 및 문화역사 등 관광자원이 미약한 안좌도에 관광자원을 발굴하여 

지역경제 활성화에 기여



  기 대 효 과

  ◦ 한국을 대표하는 서양화가 김환기 화백의 고향인 안좌를 다양한 형태의 문

화․예술적 향유가 가능하고 생동감 있는 “예술의 섬”으로 조성하여 낙후되

고 고립된 섬 지역 이미지 제고

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2016년이전 2017년 2018년 2019년이후

사업비 6,670 4,565 371 116 1,618



 위 치 도

 전경사진



3 신안 고둥(패류) 전시관 건립

 사 업 개 요

  ◦ 위       치 : 신안군 자은면 백산리 633-58 일원

  ◦ 사  업  량 : 전시관 1동 975.26㎡(295평)

  ◦ 총 사 업 비 : 3,650백만원 (균특 1,750, 군비 1,900)

  ◦ 사 업 기 간 : 2017~2019

  추진현황 및 계획

  ◦ 2015. 11. : 제안서 접수(신안군 미래형 관광 발전방안)

  ◦ 2015. 12 : 고둥 등 패각류 물품 무상기탁 협약 체결

  ◦ 2016. 02. : 타당성검토 및 기본계획수립 용역 추진

  ◦ 2016. 03. : 재정투자심사 완료 

  ◦ 2016. 11. : 건축 실시설계 용역 발주

  ◦ 2017. 02. : 전시 물품 현장조사 (3,349종 8,182점) 

  ◦ 2017. 05. : 전라남도 건축 경관 및 공공디자인 심의 완료

  ◦ 2017. 07. : 일상감사/계약심사/건축허가 등 행정절차 이행

  ◦ 2017. 10. : 건축공사 착공

  ◦ 2018. 03. : 전시연출 및 전시보조물 제작 설치 제안공모 의뢰

  ◦ 2018. 06. : 전시 우선협상자 (다산애드컴 : 580백만원) 선정 

  ◦ 2018. 12. : 건축(전기, 소방, 통신) 공사분 준공(1,827백만원)

  ◦ 2019. 01. : 전시연출 계약체결 및 착수 (다산애드컴 : 580백만원)

  ◦ 2019. 02. : 전시물품 관련 협약(변경)  

  ◦ 2019. 08. : 전시연출 완료 및 실내인테리어공사 발주

  ◦ 2019. 10. : 실내인테리어공사 및 전시보조물 제작설치 완료

  ◦ 2019. 11. : 개관

목  적

 ◦ 천사대교 개통에 따른 관광수요에 대응하고 섬 관광 활성화와 가족단위 관광객 

유치를 위한 해양자원 전시시설 확충 필요



  기 대 효 과

  ◦ 도서의 우수한 생태자원인 조개 및 고둥 등을 가족단위 관광객이 편리하고 

다양하게 즐길 수 있는 공간을 조성 관광산업을 육성하고 체류형 관광객을 

유치하여 지역민의 새로운 소득창출 및 지역경제 활성화 도모 

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2017년이전 2018년 2019년이후

사업비 3,650 556 1,515 1,579



 위 치 도

 전경사진



4  신안 섬 암석전시관 건립

 사 업 개 요

  ◦ 위       치 : 신안군 자은면 백산리 633-54

  ◦ 사  업  량 : 수석 미술관 446.47㎡(135평), 정원 조경 1식 

  ◦ 총 사 업 비 : 3,320백만원 (군비)

  ◦ 사 업 기 간 : 2017 ~ 2018

  추진현황 및 계획

  ◦ 2015. 12 : 수석 등 전시물품 기탁 협약 체결

  ◦ 2016. 05 : 지방재정투자심사

  ◦ 2017. 10 : 건축 계획(디자인) 및 실시설계 완료 및 발주

  ◦ 2017. 12 : 건축 착공

  ◦ 2018. 03 : 전시연출 및 전시보조물 제작설치 제안공모 의뢰

  ◦ 2018. 06 : 정원 조경 실시설계 완료

  ◦ 2018. 06 : 전시 우선협상자 선정 완료 (조달청)

  ◦ 2018. 07 : 전시물품 「기탁」취소

  ◦ 2019. 01 : 공사 재개 및 전시물 제작 설치 우선협상자와 협상 및 계약체결

  ◦ 2019. 03 : 건축공사(1차분) 준공

  ◦ 2019. 04 ~ 06 : 전시물품 확보(1,476점)

  ◦ 2019. 07 : 건축공사(1차분) 착공

  ◦ 2019. 08 : 전시연출 완료 및 실내인테리어공사 발주

               야외 조경석(괴석) 구입 및 정원 조경공사 발주

  ◦ 2019. 10 : 실내인테리어공사 및 전시보조물 제작설치 완료

               정원 조경공사 준공

  ◦ 2019. 11 : 개관

목  적

 ◦ 한국 분재유리공원과 연계한 국내 최대 수석정원을 조성하여 관광객의 다양한 

욕구에 대응할 볼거리 확충



  기 대 효 과

  ◦ 자은면의 우수한 자연경관과 어울어지는 수석을 활용한 정원을 조성하여 국

내외 관광객을 유치하는 관광거점지역으로 발돋음하여 지역경제 활성화 및 

관광소득 증대 창출

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2017년이전 2018년 2019년이후

사업비 3,320 79 1,108 2,133



 위 치 도

 전경사진



5 중부권(압해~암태) 광역상수도 공급사업

 사 업 개 요
  ◦ 위       치 : 신안군 압해읍 ~ 암태면

  ◦ 사  업  량 : 송수관로 L=25km(육상 16km  해상 9km)

  ◦ 총 사 업 비 : 62,000백만원

  ◦ 사 업 기 간 : 2016 ~ 2021

  추진현황 및 계획
  ◦ 2016. 03 : 기본 및 실시설계 용역 착수

  ◦ 2018. 11 : 해저관로공법 기술제안서공고 및 접수

  ◦ 2019. 01 : 해저관로공법선정 심의위원회 (전라남도 지방건설기술심의 위원 대상)

 - 심의 범위 : 공법 적용 적정성 → 대상 공법사협약체결

  ◦ 2019. 02 : 기본 및 실시설계 완료

  ◦ 2019. 03 : 설계 VE(경제성검토)

  ◦ 2019. 04 : 전라남도 지방건설기술심의(설계내역 및 사업 전반에 대한 심의)

  ◦ 2019. 05 : 조달청 원가심사

  ◦ 2019. 05 : 사업인가(전라남도) 및 시설결정

  ◦ 2019. 06 : 업체 계약 착공

  기 대 효 과
  ◦ 가뭄에 따른 격일제급수 해소 및 관광인구 급증에 대비 안정적인 식수 공급 

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2016년이전 2017년 2018년 2019년이후

사업비 62,000 1,184 5,003 7,143 48,670

목  적

 1004대교 완공 후 관광인구 급증에 대비하고 안정적인 식수공급과 매년 반복

되는 격일제 해소를 위한 광역상수도 공급



 위 치 도

 전경사진



6 임자 광역상수도 공급사업

 사 업 개 요
  ◦ 위       치 : 신안군 지도읍 점암~임자면 부동저수지

  ◦ 사  업  량 : 송수관로 L=11.6km D=250mm

  ◦ 총 사 업 비 : 7,200백만원

  ◦ 사 업 기 간 : 2016 ~ 2020

  추진현황 및 계획
  ◦ 2016. 03 : 신안군 수도정비 기본계획(변경)수립 및 승인

  ◦ 2016. 03 : 기본 및 실시설계용역 착수

  ◦ 2016. 05 : 기본설계 및 수리검토(수요량 및 용수공급방안 검토)

  ◦ 2016. 09 : 계약심사 및 공사발주

  ◦ 2017. 03 : 1공구 공사 착공(경쟁입찰)

  ◦ 2017. 03 : 3공구 공사 착공(경쟁입찰)

  ◦ 2017. 06 : 2공구 공사 착공(수의계약) 

  ◦ 2018. 01 : 4공구 공사 착공(수의계약)

  기 대 효 과
  ◦ 가뭄에 따른 격일제급수 해소 및 안정적인 식수 공급 

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2016년이전 2017년 2018년 2019년이후

사업비 7,200 1,000 1,929 2,143 2,128

목  적

 임자면의 매년 반복되는 격일제 해소와 안정적인 식수 공급 위한 광역상수도 공급



 위 치 도

 전경사진



7  도서자생식물보전센터 조성

 사 업 개 요

  ◦ 위      치 : 신안군 자은면 백산리 633-58번지 일원

  ◦ 사  업  량 : 도서자생식물 보전센터 건축(804㎡), 도서자생식물 전시물·

                 표본설치(800㎡)

  ◦ 총 사 업 비 : 3,800백만원(균특 1,900, 군비 1,900)

  ◦ 사 업 기 간 : 2017 ~ 2021

  추진현황 및 계획

  ◦ ‘16. 06. : 신안 도서자생식물보전센터 조성 기본계획 완료

  ◦ ‘17. 05. : 전남도 경관디자인 심의 완료

  ◦ ‘17. 10. : 도서자생식물보전센터 조성 실시설계용역 완료

  ◦ ‘17. 10. : BF 등 각종 인허가 행정절차 완료 및 건축공사 2차준공

  ◦ ‘19. 04. : 도서자생식물 보전센터 건립

  ◦ ‘19. 07. : 도서자생식물 보전센터 태양광 설치

  ◦ ‘19. 08. : 도서자생식물보전센터 부대토목공사 완료

  ◦ ‘19. 08. : 도서자생식물 전시물 및 표본설치 실시설계 (800㎡)

  기 대 효 과

  ◦ 2016년 갯벌을 포함한 신안 전지역이 유네스코 다도해생물권보전지역으로  

    지정되어 세계적으로 생태 자원의 대외 인지도 상승

  ◦ 전시․교육을 통한 보전과 지속가능한 이용역량강화 등 육지와 차별화된 공간을  

    조성하여 관광객유치로 지역경제활성화 기여 

  연도별 사업비 투자현황

목  적

 ◦ 「에코 푸른 숲 전남」만들기의 일환으로 신안에서만 볼 수 있는 도서자생  

   식물을 보전하고 활용하여 환경부 관리 멸종위기종 및 생물자원 연구․개발

 ◦ 전시․교육을 통한 보전과 지속가능한 이용역량강화 등 육지와 차별화된 

   공간을 조성하여 관광객유치로 지역경제활성화 기여 

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2016년이전 2017년 2018년 2019년이후

사업비 3,800 - 27 1,079 2,694



 위 치 도

 전경사진



8  신안 갯벌모실길 1004㎞ 조성

 사 업 개 요

  ◦ 위      치 : 신안군 갯벌모실길 일원

  ◦ 사  업  량 : 4개권역, 14개읍면, 67개모실길 1004km 갯벌모실길

   - 원해권(흑산) 77km

   - 남부권(비금, 도초, 장산, 하의, 신의) 300km

   - 북부권(지도, 임자, 증도) 233km

   - 중부권(압해, 안좌, 팔금, 암태, 자은) 394km

  ◦ 총 사 업 비 : 6,200백만원(균특 3,100, 군비 3,100)

  ◦ 사 업 기 간 : 2012 ~ 2021

  추진현황 및 계획

  ◦ ‘12. 12 비금 해안모실길 조성 : 모실길 5개코스 74.6km 및 부대시설

            (전망데크, 너와정자, 특산품 판매대, 야외의자, 화장실 등)

  ◦ ‘13. 08 임자 해안모실길 조성: 모실길 4개코스 64.4km 및 부대시설

            (데크로드, 기와정자, 야외의자, 화장실 등)

  ◦ ‘13. 12 장산 해안모실길 조성: 모실길 5개코스 46km 및 부대시설

            (에코브리지, 휴게정자)

  ◦ ‘14. 12 자은 해안모실길 조성: 모실길 5개코스 77.5km 및 부대시설

            (해안데크, 화장실)

  ◦ ‘16. 02. 팔금 채일봉 일출·일몰 전망대 설치(2층 전망대 설치)

  ◦ ‘16. 02. 암태 해안모실조성(모실길 5개코스 52.2km)

  ◦ ‘17. 12. 천도천색 걷는길(자은도) 4개코스 38km 조성

  ◦ ‘19. 06. 갯벌모실길 1004km(비금도) 부대시설

            (돌담문화마을, 그래픽공사, 기와정자, 산책로정비 등)

목  적

 ◦ 섬⋅해양 체험관광 활성화를 위해 신안 갯벌모실길 조성하고 섬트레킹 코스를  

   개발하여 섬의 해양 생태자원과 역사·문화자원을 연계한 녹색도보관광 자원 확보



  ◦ ‘19. 07. 갯벌모실길 1004km(증도) 실시설계중

  기 대 효 과

  ◦ 신안 갯벌모실길 조성으로 섬트레킹 체험코스 개발 및 섬의 생태자원과 역사  

    문화자원을 연계한 녹색도보관광 자원 확보

  ◦ 천사대교 개통으로 급증한 관광객에 대한 생태관광 수요 창출과 지역경제   

    활성화 도모

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2016년이전 2017년 2018년 2019년이후

사업비 6,200 3,662 280 438 1,820



 전경사진 (비금)

 전경사진 (비금)



 전경사진 (임자)

 모실길 종합안내판 (장도)



9 지방어항건설사업(비금면 수대항)

 사 업 개 요

  ◦ 위       치 : 지방어항건설사업(비금면 수대항)

  ◦ 사  업  량 : 물양장 2개소, 배후부지 조성 A=5,038㎡  

  ◦ 총 사 업 비 : 8,464백만원(국비 66.8억원, 도비4.8억원, 군비 13.1억원)

  ◦ 사 업 기 간 : ‘16. 12. ~ 21. 12.(예정)

  추진현황 및 계획

  ◦ 개발계획 실시설계용역 착수         : ‘16. 11.

  ◦ 기본계획 변경 고시                 : ‘18. 12.

  ◦ 계약심사 완료                      : ‘19. 06. 05.

  ◦ 공사 발주                          : ‘19. 06. 24.

  기 대 효 과

  ◦ 어항기반시설 현대화를 통한 안전하고 편리한 어항 조성으로 거주만족도 상승

  ◦ 지역자원을 활용한 특화사업을 통해 지역의 소득증대와 지역활성화 기대

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2018년이전 2019년 2020년 2021년이후

사업비 8,464 1,375 500 6,589 -

목  적

 ◦ 지방어항 시설물의 노후화 및 열악한 기반시설물 확충



 위 치 도

 전경사진



10 지방어항건설사업(도초면 화도항)

 사 업 개 요

  ◦ 위       치 : 지방어항건설사업(화도항)

  ◦ 사  업  량 : 물양장 2개소, 배후부지 조성 A=1,300㎡ 

  ◦ 총 사 업 비 : 5,734백만원(국비 43.8억원, 도비 3.9억원, 군비 9.6억원)

  ◦ 사 업 기 간 : ‘16. 12. ~ 20. 12.(예정)

  추진현황 및 계획

  ◦ 개발계획 실시설계용역 착수         : ‘16. 11.

  ◦ 기본계획 변경 고시                 : ‘18. 12.

  ◦ 계약심사 완료                      : ‘19. 06. 05.

  ◦ 공사 발주                         : ‘19. 06. 14.

  기 대 효 과

  ◦ 어항기반시설 현대화를 통한 안전하고 편리한 어항 조성으로 거주만족도 상승

  ◦ 지역자원을 활용한 특화사업을 통해 지역의 소득증대와 지역활성화 기대

  연도별 사업비 투자현황

구분
연도별 비교(단위 : 백만원)

합계 2018년이전 2019년 2020년 2021년이후

사업비 5,734 1,189 375 4,170 -

목  적

 ◦ 지방어항 시설물의 노후화 및 열악한 기반시설물 확충



 위 치 도

 전경사진


